



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública**  
**Diretoria de Gestão de Parcerias**

Relatório de Avaliação 3º PA - [CG 09/2023] - SEJUSP/DPA

Belo Horizonte, 09 de outubro de 2024.

**3º Relatório da Comissão de Avaliação (CA) do Contrato de Gestão 09/2023 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e a OS Instituto Elo.**

3º Período Avaliatório: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

## **1. INTRODUÇÃO**

O propósito deste Relatório é avaliar os resultados obtidos na execução do Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais – SEJUSP/MG, como Órgão Estatal Parceiro (OEP), e a Organização Social Instituto Elo, a partir dos resultados pactuados para os períodos de 01/04/2024 a 30/06/2024.

O Contrato de Gestão em questão tem como objeto “*a cogestão de medida socioeducativa de internação, internação provisória e internação-sanção nos municípios do estado de Minas Gerais*”.

Esta avaliação está prevista no art. 76 da Lei nº 23.081/2018 e no art. 54 do Decreto nº 47.553/2018, que estabelecem a constituição de uma Comissão de Avaliação (CA) responsável pela análise dos resultados alcançados em cada período avaliatório estabelecido no Contrato de Gestão, com base nos indicadores de resultados e produtos constantes do seu Anexo II - Programa de Trabalho.

Conforme Resolução SEJUSP nº 1.750, de 20/09/2024, essa Comissão de Avaliação é integrada pelos seguintes membros:

- I) Ana Luísa Perdigão Moreira, MASP 753.282-3, Supervisora do Contrato de Gestão, pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública;
- II) Fabiano Neves Alves Pereira, CPF 055.XXX.XXX-89, representante indicado pela Organização Social Instituto Elo;
- III) Ivna Mascarenhas e Abreu, MASP 752.793-0, representante indicada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;
- IV) Érika Aparecida Pretes, MASP 1.308.077-5, representante indicada pelo conselho de políticas públicas da área correspondente de atuação (CESPDS);
- V) Alessandra Martins Lara de Rezende, CPF 856.XXX.XXX-04, representante indicada pelo conselho de políticas públicas da área correspondente de atuação (CEDCA);
- VI) Andréa Chicri Torga, CPF 033.XXX.XXX-00, especialista da área em que se enquadra o objeto do Contrato de Gestão, não integrante da administração pública estadual.

## 2. METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA

Para empreender essa avaliação, os membros da Comissão de Avaliação analisaram o Relatório de Monitoramento encaminhado pela Comissão de Monitoramento do Contrato de Gestão. Destaca-se que, previamente, os Relatórios Gerenciais Financeiro e de Resultados foram encaminhados pela OS à Comissão de Monitoramento do Contrato de Gestão e ela, com base nesses documentos, elaborou o Relatório de Monitoramento.

A avaliação dos resultados é efetuada conforme Sistemática de Avaliação definida no Anexo III do Contrato de Gestão e respectivos Termos Aditivos. Além disso, será atribuída nota e, se for o caso, serão feitas recomendações aos envolvidos para os próximos períodos avaliatórios.

## 3. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E METAS

Área Temática	Indicador	Meta	Realizado	Dias de Atraso	Nota (CD)	Nota x Peso
1. Ensino	1.1 Matrícula Escolar	100%	100%	-	10,00	0,40
	1.2 Frequência Escolar	100%	92%	-	9,20	0,37
	1.3 Oficina de Incentivo aos Estudos	100%	93%	-	9,30	0,37
2. Família	2.1 Atendimento Técnico Familiar	96%	97%	-	10,00	0,40
	2.2 Participação da Família	100%	97%	-	9,70	0,39
	2.3 Contato Familiar Remoto	100%	91%	-	9,10	0,36
3. Esporte e Cultura	3.1 Esporte	89%	89%	-	10,00	0,40
	3.2 Cultura e Lazer	100%	90%	-	9,00	0,36
4. Profissionalização	4.1 Cursos Profissionalizantes	74%	61%	-	8,24	0,33
	4.2 Cursos de Pré-qualificação Profissional	73%	-	-	-	-
	4.3 Oficinas de Orientação Profissional	100%	98%	-	9,80	0,39
5. Saúde	5.1 Atendimento em saúde dentro do prazo	100%	98%	-	9,80	0,39
	5.2 Oficinas Temáticas de Saúde para os Adolescentes	100%	98%	-	9,80	0,39
6. Segurança	6.1 Eventos de Segurança Individuais	0%	2900%	-	0,00	0,00
	6.2 Eventos de Segurança da Unidade	0%	0%	-	10,00	0,40
7. Atendimento ao Adolescente	7.1 Atendimento com Psicólogo	100%	96%	-	9,60	0,38
	7.2 Atendimento dom Serviço Social	100%	73%	-	7,30	0,29
	7.3 Atendimento com Psicólogo ou Serviço Social	100%	92%	-	9,20	0,37
	7.4 Atendimento com Pedagogo	100%	93%	-	9,30	0,37

	7.5 Atendimento com Terapeuta Ocupacional	73%	-	-	-	-
	7.6 Atendimento com Assistente Jurídico	100%	95%	-	9,50	0,38
8. Plano Individual de Atendimento (PIA)	8.1 PIA Protocolado	100%	93%	-	9,30	0,37
	8.2 Participação no PIA	85%	100%	-	10,00	0,40
9. Gestão da parceria	9.1 Inserção dos Dados no Painel SUASE dentro do Prazo	100%	100%	-	10,00	0,30
	9.2 Conformidade dos Processos Analisados na Checagem Amostral	100%	95%	-	8,00	0,24
	9.3 Efetividade do Monitoramento do Contrato de Gestão	100%	58%	-	5,83	0,12

**DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE INDICADORES**

$\sum$ (Nota x Pesos (a))	$\sum$ Pesos (b)	Nota (a/b)
92%	92%	<b>8,89</b>

**3.1. OBSERVAÇÕES ACERCA DO RESULTADO ALCANÇADO:**

<b>Área Temática</b>	<b>1. Ensino</b> (índice: 95%)		
<b>Indicador</b>	<b>1.1 Matrícula Escolar</b>	<b>1.2 Frequência Escolar</b>	<b>1.3 Oficina de Incentivo aos Estudos</b>
Meta	100%	100%	100%
Resultado	100%*	92%	93%

\*Fica retificado o resultado apresentado no RGR considerando que a implantação da escola é condição para a contabilização do indicador e, sendo assim, como ainda não há escola no CEIP Contagem, a única unidade contabilizada nos indicadores da área temática de ensino foi o CSE Passos.

<b>Área Temática</b>	<b>2. Família</b> (índice: 95%)		
<b>Indicador</b>	<b>2.1 Atendimento Técnico Familiar</b>	<b>2.2 Participação da Família</b>	<b>2.3 Contato Familiar Remoto</b>
Meta	96%	100%	100%
Resultado	97%	97%	91%

<b>Área Temática</b>	<b>3. Esporte e Cultura</b> (índice: 90%)	
<b>Indicador</b>	<b>3.1 Esporte</b>	<b>3.2 Cultura</b>
Meta	89%	100%
Resultado	89%	90%

<b>Área Temática</b>	<b>4. Profissionalização</b> (índice: 86%)		
<b>Indicador</b>	<b>4.1 Cursos Profissionalizantes</b>	<b>4.2 Cursos Pré-qualificação Profissional</b>	<b>4.3 Oficina de Orientação Profissional</b>
Meta	74%	73%	100%
Resultado	61%	100%	98%

A Comissão de Avaliação deliberou pela desconsideração do indicador 4.2 uma vez que o Painel Suase, que está como fonte de comprovação no contrato de gestão, ainda não está adequado para mensurar o indicador. Contudo, a Supervisão ressaltou que há outras fontes de comprovação que demonstram o resultado informado. Por fim, pontua-se que este indicador está sendo reformulado para o termo aditivo.

<b>Área Temática</b>	<b>5. Saúde</b> (índice: 98%)	
<b>Indicador</b>	<b>5.1 Atendimento em Saúde dentro do prazo</b>	<b>5.2 Oficinas Temáticas de Saúde para os Adolescentes</b>
Meta	100%	100%
Resultado	98%	98%

<b>Área Temática</b>	<b>6. Segurança</b>	
<b>Indicador</b>	<b>6.1 Eventos de Segurança Individuais</b>	<b>6.2 Eventos de Segurança da Unidade</b>
Meta	0	0
Resultado	29	0

Com relação ao Indicador Eventos de Segurança Individuais, acerca do CSE Passos, foi relatado no RGR que dos 29 eventos de segurança individuais 27 são relativos a agressões de adolescentes aos adolescentes e 2 se referem a agressões de adolescentes aos funcionários.

Sendo assim, a Comissão recomendou que a OS a busque aprimorar os pontos da segurança na unidade, considerando os vários aspectos que perpassam esses eventos, desde a convivência rotineira até o que vem sendo tratado/ trabalhado nos atendimentos e oficinas.

<b>Área Temática</b>	<b>7. Atendimento ao Adolescente</b> (índice: 90%)					
<b>Indicador</b>	<b>7.1 Atendimento com Psicólogo</b>	<b>7.2 Atendimento com Serviço Social</b>	<b>7.3 Atendimento com Psicólogo ou Serviço Social</b>	<b>7.4 Atendimento com Pedagogo</b>	<b>7.5 Atendimento com Terapeuta Ocupacional</b>	<b>7.6 Atendimento com Assistente Jurídico</b>
Meta	100%	100%	100%	100%	73%	100%
Resultado	96%	73%	92%	93%	-	95%

O indicador 7.5 Atendimento com Terapeuta Ocupacional foi desconsiderado para o CSE Passos visto que a unidade não possui o profissional.

<b>Área Temática</b>	<b>8. PIA</b> (índice: 96%)
----------------------	-----------------------------

Indicador	8.1 PIA Protocolado	8.2 Participação no PIA
Meta	100%	85%
Resultado	93%	100%

Área Temática	9.Gestão da Parceria		
Indicador	9.1. de Inserção dos Dados no Painel SUASE dentro do Prazo	9.2. Conformidade dos Processos Analisados na Checagem Amostral	9.3 Efetividade do Monitoramento do Contrato de Gestão
Meta	100%	100%	100%
Resultado	100%	94,64%	58,33%

#### 4. AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS

##### 4.1. OBSERVAÇÕES ACERCA DO RESULTADO DOS PRODUTOS

Produtos	Término		Status	Nota	Nota x Peso
	Previsto	Realizado			
1.3 Realização de Oficinas Preparatórias para o ENCCEJA PPL e ENEM PPL	30/06/2024	30/06/2024	Executado dentro do prazo	10	0,4
2.6 Realização de Atividades Externas – Esporte, cultura e lazer	30/06/2024	30/06/2024	Executado dentro do prazo	10	0,4
3.2 Realização de Visitas Guiadas com o foco em profissionalização	30/06/2024	30/06/2024	Executado dentro do prazo	10	0,4
5.1 Implantação de sistema de CFTV	30/06/2024	30/06/2024	Não executado	0	0
5.2 Aquisição e implantação de sistema de Bastão de Ronda	30/06/2024	30/06/2024	Executado dentro do prazo	10	0,3
6.1 Contratação e treinamento dos colaboradores para complementação e/ou formação das equipes da Unidade Socioeducativa	30/06/2024	30/06/2024	Executado dentro do prazo	10	0,3
6.3 Realização de capacitações	30/06/2024	30/06/2024	Executado dentro do prazo	10	0,3
6.4 Realização de Visitas Técnicas de Intercâmbio entre equipes das Unidades Socioeducativas	30/06/2024	30/06/2024	Executado dentro do prazo	10	0,3
7.2 Elaboração e execução de Plano de Manutenção da Infraestrutura da Unidade Socioeducativa	30/06/2024	30/06/2024	Executado dentro do prazo	10	0,3

##### DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE AÇÕES

$\Sigma$ (Nota x Peso) (a)	$\Sigma$ Pesos (b)	Nota (a/b)
2,70	30%	<b>9,00</b>

Área Temática	1. Ensino
Produto	1.1 Realização de oficinas de incentivo de incentivo aos estudos
Quantitativo	18
Previsão de término	30/06/2024

Término realizado	30/06/2024
Status	Produto desconsiderado

A Comissão de Avaliação decidiu por desconsiderar o produto visto que o CEIP Contagem só foi inaugurado nos 15 últimos dias deste período avaliatório e o CEIP São Benedito ainda não havia sido inaugurado nesse período avaliatório. Assim, as entregas para essas unidades não teriam como ser realizadas.

<b>Área Temática</b>	<b>1. Ensino</b>
<b>Produto</b>	<b>1.2 Realização de feiras de ciência ou tecnologia ou gincana do conhecimento</b>
Quantitativo	2
Previsão de término	30/06/2024
Término realizado	30/06/2024
Status	Produto desconsiderado

A Comissão de Avaliação decidiu por desconsiderar o produto visto que o CEIP Contagem só foi inaugurado nos 15 últimos dias deste período avaliatório e o CEIP São Benedito ainda não havia sido inaugurado nesse período avaliatório. Assim, as entregas para essas unidades não teriam como ser realizadas.

<b>Área Temática</b>	<b>1. Ensino</b>
<b>Produto</b>	<b>1.3 Realização de Oficinas Preparatórias para o ENCCEJA PPL e ENEM PPL</b>
Quantitativo	7
Previsão de término	30/06/2024
Término realizado	30/06/2024
Status	Executado dentro do prazo

<b>Área Temática</b>	<b>1. Ensino</b>
<b>Produto</b>	<b>1.4 Realização de Oficinas Caminhos da Formação Educacional</b>
Quantitativo	6
Previsão de término	30/06/2024
Término realizado	30/06/2024
Status	Produto desconsiderado

A Comissão de Avaliação decidiu por desconsiderar o produto visto que o CEIP Contagem só foi inaugurado nos 15 últimos dias deste período avaliatório e o CEIP São Benedito ainda não havia sido inaugurado nesse período avaliatório. Assim, as entregas para essas unidades não teriam como ser realizadas.

<b>Área Temática</b>	<b>2. Esporte, Cultura e Lazer</b>
<b>Produto</b>	<b>2.1 Realização de Oficinas de Esporte</b>
Quantitativo	13
Previsão de término	30/06/2024
Término realizado	30/06/2024
Status	Produto desconsiderado

A Comissão de Avaliação decidiu por desconsiderar o produto visto que o CEIP Contagem só foi inaugurado nos 15 últimos dias deste período avaliatório e o CEIP São Benedito ainda não havia sido inaugurado nesse período avaliatório. Assim, as entregas para essas unidades não teriam como ser realizadas.

<b>Área Temática</b>	<b>2. Esporte, Cultura e Lazer</b>
<b>Produto</b>	<b>2.2 Realização de Campeonatos Internos</b>
Quantitativo	1
Previsão de término	30/06/2024
Término realizado	30/06/2024
Status	Produto desconsiderado

Estavam previstos dois campeonatos e foi realizado somente um. A Comissão de Avaliação decidiu por desconsiderar o produto visto que o CEIP Contagem só foi inaugurado nos 15 últimos dias deste período avaliatório e o CEIP São Benedito ainda não havia sido inaugurado nesse período avaliatório. Assim, as entregas para essas unidades não teriam como ser realizadas.

<b>Área Temática</b>	<b>2. Esporte, Cultura e Lazer</b>
<b>Produto</b>	<b>2.3 Realização de Oficinas de Cultura</b>
Quantitativo	16
Previsão de término	30/06/2024
Término realizado	30/06/2024
Status	Produto desconsiderado

A Comissão de Avaliação decidiu por desconsiderar o produto visto que o CEIP Contagem só foi inaugurado nos 15 últimos dias deste período avaliatório e o CEIP São Benedito ainda não havia sido inaugurado nesse período avaliatório. Assim, as entregas para essas unidades não teriam como ser realizadas.

<b>Área Temática</b>	<b>2. Esporte, Cultura e Lazer</b>
<b>Produto</b>	<b>2.4 Realização de ações voltadas para festividades e comemorações</b>
Quantitativo	7
Previsão de término	30/06/2024
Término realizado	30/06/2024
Status	Produto desconsiderado

A Comissão de Avaliação decidiu por desconsiderar o produto visto que o CEIP Contagem só foi inaugurado nos 15 últimos dias deste período avaliatório e o CEIP São Benedito ainda não havia sido inaugurado nesse período avaliatório. Assim, as entregas para essas unidades não teriam como ser realizadas.

<b>Área Temática</b>	<b>2. Esporte, Cultura e Lazer</b>
<b>Produto</b>	<b>2.5 Divulgação de produções artísticas e literárias elaboradas pelos adolescentes</b>
Quantitativo	1
Previsão de término	30/06/2024
Término realizado	30/06/2024
Status	Produto desconsiderado

Estavam previstas duas divulgações e foi realizada somente uma. A Comissão de Avaliação decidiu por desconsiderar o produto visto que o CEIP Contagem só foi inaugurado nos 15 últimos dias deste período avaliatório e o CEIP São Benedito ainda não havia sido inaugurado nesse período avaliatório. Assim, as entregas para essas unidades não teriam como ser realizadas.

<b>Área Temática</b>	<b>2. Esporte, Cultura e Lazer</b>
<b>Produto</b>	<b>2.6 Realização de Atividades Externas – Esporte, cultura e lazer</b>
Quantitativo	7
Previsão de término	30/06/2024

Término realizado	30/06/2024
Status	Executado dentro do prazo

<b>Área Temática</b>	<b>3. Profissionalização</b>
<b>Produto</b>	<b>3.1 Realização de oficinas de orientação profissional</b>
Quantitativo	9
Previsão de término	30/06/2024
Término realizado	30/06/2024
Status	Produto desconsiderado

A Comissão de Avaliação decidiu por desconsiderar o produto visto que o CEIP Contagem só foi inaugurado nos 15 últimos dias deste período avaliatório e o CEIP São Benedito ainda não havia sido inaugurado nesse período avaliatório. Assim, as entregas para essas unidades não teriam como ser realizadas.

<b>Área Temática</b>	<b>3. Profissionalização</b>
<b>Produto</b>	<b>3.2 Realização de Visitas Guiadas com o foco em profissionalização</b>
Quantitativo	3
Previsão de término	30/06/2024
Término realizado	30/06/2024
Status	Executado dentro do prazo

<b>Área Temática</b>	<b>4. Saúde</b>
<b>Produto</b>	<b>4.1 Realização de oficinas temáticas de saúde para os adolescentes</b>
Quantitativo	13
Previsão de término	30/06/2024
Término realizado	30/06/2024
Status	Produto desconsiderado

A Comissão de Avaliação decidiu por desconsiderar o produto visto que o CEIP Contagem só foi inaugurado nos 15 últimos dias deste período avaliatório e o CEIP São Benedito ainda não havia sido inaugurado nesse período avaliatório. Assim, as entregas para essas unidades não teriam como ser realizadas.

<b>Área Temática</b>	<b>5. Segurança</b>
<b>Produto</b>	<b>5.1 Implantação de sistema de CFTV</b>
Quantitativo	0
Previsão de término	30/06/2024
Término realizado	30/06/2024
Status	Não executado dentro do prazo

<b>Área Temática</b>	<b>5. Segurança</b>
<b>Produto</b>	<b>5.2 Aquisição e implantação de sistema de Bastão de Ronda</b>
Quantitativo	2
Previsão de término	30/06/2024
Término realizado	30/06/2024
Status	Executado dentro do prazo



<b>Área Temática</b>	<b>5. Segurança</b>
<b>Produto</b>	<b>5.4 Aquisição de cofre para guarda de armas de fogo</b>
Quantitativo	2
Previsão de término	30/06/2024
Término realizado	30/06/2024
Status	Produto desconsiderado

A Comissão de Avaliação decidiu por desconsiderar o produto visto que o CEIP Contagem só foi inaugurado nos 15 últimos dias deste período avaliatório e o CEIP São Benedito ainda não havia sido inaugurado nesse período avaliatório. Assim, as entregas para essas unidades não teriam como ser realizadas.

<b>Área Temática</b>	<b>6. Gestão da equipe e da parceria</b>
<b>Produto</b>	<b>6.1 Contratação e treinamento dos colaboradores para complementação e/ou formação das equipes da Unidade Socioeducativa</b>
Quantitativo	1
Previsão de término	30/06/2024
Término realizado	30/06/2024
Status	Executado dentro do prazo

<b>Área Temática</b>	<b>6. Gestão da equipe e da parceria</b>
<b>Produto</b>	<b>6.3 Realização de capacitações</b>
Quantitativo	4
Previsão de término	30/06/2024
Término realizado	30/06/2024
Status	Executado dentro do prazo

<b>Área Temática</b>	<b>6. Gestão da equipe e da parceria</b>
<b>Produto</b>	<b>6.4 Realização de Visitas Técnicas de Intercâmbio entre equipes das Unidades Socioeducativas</b>
Quantitativo	1
Previsão de término	30/06/2024
Término realizado	30/06/2024
Status	Executado dentro do prazo

<b>Área Temática</b>	<b>7. Infraestrutura e documentação</b>
<b>Produto</b>	<b>7.2 Elaboração e execução de Plano de Manutenção da Infraestrutura da Unidade Socioeducativa</b>
Quantitativo	1
Previsão de término	30/06/2024
Término realizado	30/06/2024
Status	Executado dentro do prazo

## 5. PONTUAÇÃO FINAL

A pontuação apurada na reunião da Comissão de Avaliação, baseada no Relatório de Monitoramento, foi de 8,92, conforme cálculo abaixo:

---

### DESEMPENHO GLOBAL DO TERMO DE PARCERIA NO PERÍODO

---

	Nota	Peso	Nota x Peso	Pontuação Global
Quadro de Indicadores e Metas	8,89	80%	7,12	8,92
Quadro de Ações	9,00	20%	1,80	

**Conceito: Bom**

## 6. QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	TOTAL	
<b>Previsto</b>								
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>							
1.1	Repasses	4.493.870,00	-	-	5.738.830,79	-	-	<b>10.232.700,79</b>
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. cf Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Subtotal Receitas:</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>(E)</b>	<b>Total de Entradas:</b>	<b>4.493.870,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.738.830,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.232.700,79</b>
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>							
2.1	Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Salários	304.792,61	510.309,65	518.318,74	922.735,66	922.735,66	922.735,66	<b>4.101.627,98</b>
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	117.666,36	195.258,19	199.141,48	348.020,78	348.020,78	348.020,78	<b>1.556.128,37</b>
2.1.4	Benefícios	52.463,84	86.516,59	86.893,09	157.667,82	157.667,82	157.667,82	<b>698.876,98</b>
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>474.922,81</b>	<b>792.084,43</b>	<b>804.353,31</b>	<b>1.428.424,26</b>	<b>1.428.424,26</b>	<b>1.428.424,26</b>	<b>6.356.633,33</b>
2.2	Gastos Gerais	235.156,00	337.111,00	458.611,00	673.286,00	555.186,00	449.186,00	<b>2.708.536,00</b>
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-
<b>(S)</b>	<b>Total de Saídas:</b>	<b>710.078,81</b>	<b>1.129.195,43</b>	<b>1.262.964,31</b>	<b>2.101.710,26</b>	<b>1.983.610,26</b>	<b>1.877.610,26</b>	<b>9.065.169,33</b>

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	TOTAL	
<b>Realizado</b>								
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>							
1.1	Repasses	4.493.870,00	-	-	-	-	-	<b>4.493.870,00</b>
1.2	Rendimentos Fin.	57.943,58	45.712,37	80.814,94	66.235,66	49.380,31	0,01	<b>300.086,87</b>
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. cf Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Subtotal Receitas:</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>(E)</b>	<b>Total de Entradas:</b>	<b>4.551.813,58</b>	<b>45.712,37</b>	<b>80.814,94</b>	<b>66.235,66</b>	<b>49.380,31</b>	<b>0,01</b>	<b>4.793.956,87</b>
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>							
2.1	Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Salários	256.445,65	268.618,33	272.094,23	293.668,01	462.026,75	467.623,00	<b>2.020.475,97</b>
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	78.057,98	135.548,34	142.386,00	205.900,20	210.431,75	242.055,86	<b>1.014.980,13</b>
2.1.4	Benefícios	2.578,86	48.494,49	31.359,35	37.454,24	88.924,40	86.210,51	<b>312.931,81</b>
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>337.082,49</b>	<b>453.661,16</b>	<b>446.439,58</b>	<b>537.022,45</b>	<b>761.382,90</b>	<b>795.889,37</b>	<b>3.348.387,91</b>
2.2	Gastos Gerais	102.741,85	400.951,09	389.268,10	439.913,03	415.595,05	404.220,90	<b>2.156.754,02</b>
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	15.629,80	63.093,19	256.231,00	4.991,88	139.877,21	17.819,90	<b>497.642,98</b>
2.4	Transferência para Reserva	57.941,72	45.712,37	38.489,97	42.324,44	66.235,63	49.380,29	<b>300.084,42</b>
<b>(S)</b>	<b>Total de Saídas:</b>	<b>513.395,86</b>	<b>963.417,81</b>	<b>1.130.428,65</b>	<b>1.024.251,80</b>	<b>1.383.090,79</b>	<b>1.267.310,46</b>	<b>6.302.869,33</b>

## 7. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

## 7.1. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ANTERIOR

A Comissão de Avaliação reitera as recomendações que estão em andamento, quais sejam:

### EIXO PROFISSIONALIZAÇÃO

Recomenda-se que a OS verifique a possibilidade de contratar empresas que ofereçam cursos profissionalizantes nas localidades onde há deficiências e maiores dificuldades de se obter parcerias para encaminhamentos dos adolescentes. **EM ANDAMENTO.**

Recomenda-se que a OS realize a sistematização dos encaminhamentos dos adolescentes nos cursos profissionalizantes às instituições parceiras para o devido acompanhamento. **EM ANDAMENTO.**

Recomenda-se que a OS oriente e acompanhe melhor o CSE Uberaba na condução dos encaminhamentos dos adolescentes em cursos profissionalizantes, principalmente às instituições parceiras existentes. **EM ANDAMENTO.**

### TEMAS TRANSVERSAIS

Recomenda-se a OS acompanhar melhor o CSE Lindeia diante dos resultados apresentados, sem as devidas justificativas, considerando ainda que a Unidade possui histórico de baixa lotação. **EM ANDAMENTO.**

Recomenda-se fortalecer os espaços de diálogo entre as diretorias da SUASE e o Instituto Elo para maior alinhamento das orientações. **EM ANDAMENTO.**

## 7.2. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ATUAL

A Comissão ainda acrescentou as recomendações abaixo:

Recomenda-se maior acompanhamento nas Unidades São Jerônimo (geral), Lindeia (geral), Uberaba (eixo profissionalização), Santa Clara (eixo segurança) e Passos (eixo segurança), diante dos resultados dessas Unidades.

Recomenda-se avaliar e acompanhar os fatores que interferem na responsabilização dos adolescentes quanto das saídas externas e evasões.

Recomenda-se que nos próximos relatórios de monitoramento sejam informados também os números absolutos de adolescentes, não somente a porcentagem, de modo que a verificação das informações seja facilitada.

Recomenda-se que a OS elabore e apresente o projeto sugerido pela Faculdade de Educação da UFMG para o avanço das discussões no eixo Esporte, conforme recomendações anteriores.

Recomenda-se a reavaliação dos tratamentos das medidas de RDAD, considerando que não há tratamento específico no Contrato de Gestão.

## 8. CONCLUSÃO

Assim, conforme demonstrado ao longo deste relatório de avaliação, o Contrato de Gestão obteve a seguinte pontuação e conceito:

PONTUAÇÃO FINAL: 8,92

CONCEITO: bom

Diante desse resultado, a Comissão de Avaliação nada tem a se opor à realização do repasse da 4ª parcela de recursos do Contrato de Gestão para a OS, observada a legislação pertinente ao Ordenador de Despesas, conforme previsto no Cronograma de Desembolsos, tendo em vista o cumprimento das metas pactuadas no período. O valor efetivo do repasse deverá ser verificado e aprovado pelo Supervisor desse Contrato de Gestão, sendo observado o saldo remanescente informado no Relatório Gerencial Financeiro.

A Comissão de Avaliação reitera que a OS é responsável pela adequada utilização de todos os recursos repassados, bem como pela comprovação de todos os gastos realizados e que a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, o Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social e o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente são responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato de Gestão, devendo comunicar imediatamente a essa Comissão quaisquer irregularidades encontradas, conforme legislação.

Belo Horizonte, *data da assinatura.*

**Ana Luísa Perdigão Moreira**

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

**Fabiano Neves Alves Pereira**

Instituto Elo

**Ivna Mascarenhas e Abreu**

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

**Alessandra Martins Lara de Rezende**

Representante do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente

**Andréa Chicri Torga Matiassi**

Especialista



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Neves Alves Pereira**, **Usuário Externo**, em 09/10/2024, às 18:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Luísa Perdigão Moreira**, **Servidora Pública**, em 09/10/2024, às 19:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alessandra Martins Lara de Rezende**, **Servidora Pública**, em 10/10/2024, às 09:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andréa Chicri Torga Matiassi**, **Usuário Externo**, em 10/10/2024, às 13:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ívna Mascarenhas e Abreu**, **Servidor(a) Público(a)**, em 10/10/2024, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **99144375** e o código CRC **40AF0481**.

---

**Referência:** Processo nº 1450.01.0183703/2024-73

SEI nº 99144375